

6.2. Il Programma Ambientale dei soggetti locali

Di seguito sono schematizzati gli obiettivi, i traguardi ed i relativi Programmi Ambientali dei singoli soggetti locali. Evidenziando lo stato di avanzamento e l'eventuale positiva conclusione degli stessi.

A.B.A. (Associazione Bibionese Albergatori)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione e formazione degli associati sui temi ambientali e sul progetto EMAS	Informazione degli associati sul progetto EMAS del polo turistico	Diffusione di una lettera informativa agli associati sul progetto EMAS	RA	1 persona	Il traguardo è stato raggiunto	CONCLUSO Luglio 2001
		Aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto EMAS al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci.	RA	1 persona	Nel corso delle Assemblee e dei Consiglio Direttivi, quando risulta necessario, viene data continua informazione e aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto	Continua
		Diffusione di materiale informativo (Opuscoli, lettere, circolari, volantini, giornali) sullo stato di avanzamento del progetto EMAS agli associati.- Organizzazione corsi specifici per gli associati per sensibilizzazione in materia	RA	1 persona	Parzialmente eseguito: distribuzione edizione speciale EMAS Bibione Flash, comunicazioni ai Soci sull'ottenimento certificazione ed invito a conferenza stampa.- Entro ottobre 2003 ulteriori informazioni, eseguiti corsi di formazione a tutti gli associati su 626, HACCP CPI, Primo soccorso, EMAS	CONCLUSO Novembre 2003
		Diffusione di materiale informativo (Opuscoli, lettere, circolari, volantini, giornali) sullo stato di avanzamento del progetto EMAS agli associati.	RA	1 persona		NUOVO Dicembre 2004
Formazione ambientale di RA	Partecipazione a incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati al progetto EMAS	RA	1 persona	Il RA ha frequentato un corso di formazione sul progetto EMAS	CONCLUSO Maggio 2001

A.B.A. (Associazione Bibionese Albergatori)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Miglioramento prestazioni ambientali	Informazione agli associati su iniziative e soluzioni tecniche per il miglioramento delle prestazioni ambientali	Distribuzione di materiale esplicativo su: -strumenti per la riduzione degli impatti ambientali (risparmio idrico ed energetico, ecc.) -valutazione e scelta fornitori con criteri ambientali	Direttore	1 persona	L'ABA svolge una continua informazione agli associati sulle tematiche ambientali e sulle iniziative per il miglioramento delle prestazioni ambientali, mediante invio di circolari	CONTINUO IN CORSO
	Monitoraggio dello stato delle azioni in campo ambientale svolte dagli associati	Distribuzione agli associati di questionari per raccolta stato di applicazione da parte degli associati e come forma di suggerimento per comportamenti ambientalmente corretti.	Direttore	1 persona	Il traguardo è stato concluso	CONCLUSO Entro marzo 2001
		Raccolta questionari ed elaborazione dati	RA			CONCLUSO Entro giugno 2001
		Ridistribuzione agli associati di questionari specifici per raccolta dati, suggerimenti per comportamenti ambientali corretti	Direttore	2 persone	L'obiettivo è stato raggiunto con una raccolta dati del 80%	CONCLUSO Agosto 2003
	Raccolta questionari ed elaborazione dati	RA	CONCLUSO Settembre 2003			

A.B.A. (Associazione Bibionese Albergatori)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
		Ridistribuzione agli associati di questionari specifici per raccolta dati, suggerimenti per comportamenti ambientali corretti	Direttore	2 persone	L'obiettivo è stato raggiunto con una raccolta dati del 80%	NUOVO Settembre 2004
		Raccolta questionari ed elaborazione dati	RA			NUOVO Dicembre 2004
	Incentivazione all'applicazione dei sistemi di gestione ambientale da parte dei singoli associati	Richiesta di finanziamento per l'implementazione di SGA nelle singole strutture alberghiere	Presidente	1 persona	Il traguardo non è ancora stato concluso a causa della difficoltà di reperire finanziamenti; si prevede di concludere tale traguardo entro dicembre 2004	POSTICIPATO Dicembre 2004
Informazione e Sensibilizzazione dei turisti sui temi ambientali e sul progetto EMAS	Informazione ai turisti sull'adesione al progetto EMAS dell'associazione	Distribuzione di materiale informativo su EMAS	RA	1 persona	Il traguardo è stato concluso. Sono stati inserite informazioni su EMAS all'interno del catalogo ABA e del catalogo C.P.T.V.O.	CONCLUSO Ottobre 2001
	Raccolta informazioni dai turisti	Distribuzione moduli di raccolta osservazioni e reclami presso un campione di associati (almeno 10%)	RA	1 persona	Il traguardo è stato posticipato alla stagione 2003 ed attualmente è in corso	CONCLUSO Settembre 2003 NUOVO Settembre 2004
Aumento della raccolta differenziata	Distribuzione di materiale informativo ai propri associati sulla raccolta differenziata	-Distribuzione di cartine con ubicazione delle campane di raccolta ed informazioni sul loro corretto uso. -Diffusione di materiale informativo su modalità ed aree adibite alla raccolta di ingombranti, rifiuti specifici da ramaglie	RA	1 persona	Il presente obiettivo è stato sostituito con l'avvio della raccolta differenziata negli alberghi a maggio 2002, e con la distribuzione del relativo materiale informativo.	SOSTITUITO

A.B.A. (Associazione Bibionese Albergatori)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	Collaborazione con il Comune alla definizione del posizionamento delle nuove campane per la raccolta differenziata	Richiesta al comune da parte degli associati di ulteriori campane	Singoli associati			
Monitoraggio e verifica raccolta differenziata	Verifica e miglioramento raccolta differenziata	Azioni di monitoraggio con gli associati e azioni di richiesta eventuale miglioramento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale e della Ditta che ottiene l'appalto	RA	1 persona	Introdotta criteri di valutazione dei fornitori con parametri ambientali	POSTICIPATO Settembre 2004
Monitoraggio e valutazione delle prestazioni ambientali	Raccolta dati sugli aspetti ambientali delle attività di un campione di associati	-Stesura modulo raccolta dati -Definizione campione associati -Raccolta dati	RA/Direttore	2 persone	L'obiettivo è stato concluso: è stato eseguito il monitoraggio dei dati su un campione di associati per l'anno 2000 e 2001 e 2002	CONCLUSO Febbraio 2002
		-Estensione del campione di riferimento per la raccolta dati -raccolta dati ed elaborazione				CONCLUSO Settembre 2003
Utilizzo logo Emas	Maggiore conoscenza del riconoscimento Emas al polo turistico di Bibione	Sensibilizzazione sull'utilizzo del logo Emas ed indicazioni sul suo corretto utilizzo	RA	1 persona	Eseguita comunicazione ai soci per un corretto uso del logo EMAS	CONCLUSO Dicembre 2002
Creazione di un sistema di gestione ambientale minimo di riferimento per le strutture alberghiere	Sistema di gestione ambientale minimo da applicare alle strutture alberghiere	Definizione di un documento di riferimento che contenga i requisiti minimi che ogni struttura alberghiera deve eseguire nella gestione della propria attività	RA e Direttore	2 persone	-	NUOVO Dicembre 2004

ABIT - PRO TURIST						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione e formazione degli associati sui temi ambientali Informazioni	Informazione degli associati sul progetto EMAS del polo turistico	Diffusione di una lettera informativa agli associati	RA	1 persona	Il traguardo è stato concluso: tutti gli associati sono stati informati	CONCLUSO 4 luglio 2001
		Aggiornamento sul progetto EMAS in assemblea			Il traguardo è stato concluso	CONCLUSO Ottobre 2001
		Raccolta suggerimenti da soci e turisti			Il traguardo è stato concluso	CONCLUSO Dicembre 2001
Formazione ambientale di RA	Partecipazione a incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati al progetto EMAS	RA	1 persona	Il traguardo è stato concluso	CONCLUSO Maggio 2001
Aumento della raccolta differenziata	Adesione del 30% delle agenzie alla raccolta carta con convenzione con ditta specializzata	Diffusione presso gli associati delle modalità di adesione al servizio di raccolta.	RA	1 persona	Il traguardo è stato concluso: tutti gli associati sono stati informati	CONCLUSO Luglio 2001
		Informazione su possibilità e modalità di conferimento sfalci verdi in area di deposito del comune	RA	1 persona	Il traguardo viene riproposto annualmente	CONCLUSO Ogni anno prima dell'inizio stagione
	Collaborazione alla definizione del posizionamento delle nuove campane per la raccolta differenziata	Richiesta di nuovi posizionamenti al comune	RA	1 persona	Il traguardo è stato concluso; è stata convocata una riunione presso l'associazione sulla raccolta differenziata	CONCLUSO Maggio 2002
Estensione della partecipazione alla classificazione	Adesione del 50% delle unità abitative	Divulgazione presso i soci e presso i turisti della convenzione tra ABIT e APT per la corretta informazione del turista	RA	interne	Il traguardo è stato raggiunto; la percentuale di iscritti risulta essere del 50%	CONCLUSO Dicembre 2002

ABIT - PRO TURIST						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Inserimento di nuove specifiche di carattere ambientale nella scheda di classificazione		Inserimento di nuovi criteri di carattere ambientale per la classificazione: -Frigoriferi a basso consumo energetico e con materiale non inquinante -Lampadine a basso consumo energetico -Docce con dispositivo risparmia acqua -Aria condizionata con sensori finestre -Forno a microonde di nuova generazione	RA	interne	Obiettivo raggiunto	CONCLUSO Dicembre 2002
Promozione del progetto EMAS e dei centri di raccolta differenziata tra i turisti		2 facciate della guida turistica (circa 100.000 copie) per l'informazione su EMAS	RA	interne	Stampata e distribuita in centomila copie la Guida per il turista 2003 con pubblicità al progetto EMAS e indicazione delle ubicazioni dei raccoglitori dei rifiuti	CONCLUSO Marzo 2003
Promozione Progetto EMAS		Progettazione nuova Brochure	RA	Interne	Nuovo obiettivo	NUOVO Marzo 2004
		Stampa, in 80.000 copie, nella Guida per il Turista 2004 del progetto EMAS (2 pagine). Segnalati nella piantina topografica ubicazione contenitori per la raccolta differenziata	RA	Interne	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2004
Allargamento partecipazione a classificazione Immobili	60% di adesioni	Informazione ai Soci del sistema di classificazione (con i nuovi parametri EMAS) e della convenzione sottoscritta con APT srl..	RA	Interne	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004

ABIT - PRO TURIST						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Verifica adesione della convenzione ABIT-SME per il cambio di elettrodomestici.	Raccolta dati presso nostri associati.	Comunicazione con azienda fornitrice del servizio per la raccolta dei dati "cambi elettrodomestici" (come da convenzione EMAS per ABIT-SME).	RA	Interne	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
Stato di soddisfacimento della clientela dei nostri associati.	Stagione estiva 2004. diffusione questionario a campione.	Progettazione di un questionario, da fornire ai clienti durante il periodo estivo, per conoscere il parere dei turisti sulla località di Bibione: ambiente, spiaggia e servizi. Da distribuire a campione in allegato alla Guida per il Turista.	RA	Associati	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2004
Diffusione della politica ambientale del Comune della nostra Associazione	Comunicazione via Fax ai Soci.	Comunicazione ai nostri Soci della politica ambientale del Comune e della nostra Associazione con consiglio di diffusione ai propri turisti per mezzo dei cataloghi e dei siti Internet.	RA	Soci	Nuovo obiettivo	NUOVO Marzo 2005
Raccolta dati per il SGA del Polo turistico		Raccolta dei dati, come da scheda fornita ai soci, per produzione di acqua calda, impianti di condizionamento e coperture in Eternit.	RA	Interne	Attualmente risultano raccolti dati presso il 50% dei soci ABIT-PROTURIST	NUOVO Dicembre 2005

A.L.P. (Associazione Locatori Privati)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione e formazioni degli associati sui temi ambientali	Informazione degli associati sul progetto EMAS del polo turistico	Diffusione di una lettera informativa agli associati	Direttore	1 persona	Il traguardo è stato concluso: tutti gli associati sono stati informati	CONCLUSO Agosto 2001
		Aggiornamento sul progetto EMAS in assemblea	RA		Non è ancora stata convocata l'assemblea a causa di difficoltà organizzative	Prorogato 2002
	Partecipazione a incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati al progetto EMAS	RA	1 persona	RA ha frequentato un corso di formazione sul progetto EMAS N. 8 ore	CONCLUSO Maggio 2001
	Miglioramento dell'informazione	Distribuzione moduli di raccolta osservazioni e reclami presso gli associati	RA	1 persona	E' attiva una continua raccolta dati riguardanti reclami o segnalazioni da aprte di associati o turisti	IN CORSO Continuo
Sensibilizzazione alla raccolta differenziata	Distribuzione di materiale informativo ai propri associati sulla raccolta differenziata	Richiedere al Comune la piantina con la posizione dei vari contenitori	RA	1 persona	Il traguardo è stato concluso: è stata predisposta una nuova piantina ed è satat diffusa al pubblico.	CONCLUSO Luglio 2002
		Invio del materiale informativo tramite posta o consegna mano	RA	1 persona	Continua la sensibilizzazione agli associati e a tutti i turisti tramite la diffusione sia delle piantine di Bibione con indicate la dislocazione esatta delle varie campane per la raccolta differenziate, sia tramite il fumetto informativo Emas	RIPROPOSTO Continuo
		Informazione su possibilità di conferimento sfalci verdi in area di deposito del comune	Direttore	1 persona	Il traguardo è stato concluso: tutti gli associati sono stati informati	CONCLUSO Giugno 2002
Monitoraggio e valutazione delle prestazioni ambientali dell'associazione e/o associati	Predisposizione di una lista per la raccolta dati sugli aspetti ambientali delle attività	- Definizione di collaborazione con il Comune per il supporto tecnico - Stesura lista per raccolta dati	RA/Direttore	1 persona	L'obiettivo non è attualmente realizzabile da parte della struttura organizzative dell'associazione che per il momento pur ritenendo valido l'obiettivo ritiene opportuno sospenderlo per renderlo attivo nel momento in cui saranno a disposizione le risorse.	SOSPESO (in collaborazione con RAC sono comunque in fase di valutazione delle modalità alternative di valutazione delle prestazioni degli associati)
	Raccolta moduli rilevazione dati consegnati agli associati	Raccolta dati relativi a consumi risorse natuarli ed energetiche	RA	1 persona		

A.P.T (Azienda di Promozione Turistica)							
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista	
Informazione	Stampa piante topografiche in carta riciclata	Licitazione e Bozza stampa	Direttore APT	APT-Regione	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Febbraio 2002	
	Stampa elenchi alberghi in carta riciclata	- Licitazione - Bozza di stampa - Stampa	Direttore APT	APT-Regione	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Febbraio 2002	
	Indicare punti di raccolta differenziata in piante topografiche o nell'elenco alberghi	- Licitazione - Bozza di stampa - Stampa	Direttore APT	APT-Regione	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Febbraio 2002	
	Pubblicizzazione del territorio sugli obiettivi raggiunti dal Comune a dalle Associazioni nel rispetto dell'ambiente			Direttore APT	APT-Regione	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Febbraio 2002
					APT		NUOVO Settembre 2004
	Stampa piante topografiche con inserimento punti raccolta differenziata	- Licitazione - Bozza di stampa - Stampa	Dirigente APT	APT		NUOVO Febbraio 2004	
	Stampa elenchi alberghi	- Licitazione - Bozza di stampa - Stampa	Dirigente APT	APT		NUOVO Febbraio 2004	
	Inserimento di informazioni sul SGA di Bibione nel materiale informativo di manifestazioni, seminari, ecc. distribuito anche localmente		Dirigente APT	APT		NUOVO Settembre 2004	
Fornitura rassegna stampa su EMAS		Dirigente APT	APT		NUOVO Settembre 2004		

A.P.T (Azienda di Promozione Turistica)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Piano di monitoraggio e coordinamento del rimboschimento compensativo delle aree pubbliche	Individuazione delle zone		Presidente	Interne In collaborazione con il Comune	Nuovo obiettivo	NUOVO Febbraio 2003

Pro Loco						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Informazione, sensibilizzazione e formazione su tematiche ambientali e su comportamenti ambientalmente corretti	Informazione e sensibilizzazione agli associati	Riunioni periodiche e distribuzione di materiale informativo	Direttore/RA	Interne	Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo e dei traguardi ad esso associati, sono inserite nell'attività che l'associazione svolge costantemente presso gli utenti	RIPROPOSTI per il 2004
	Informazione ai turisti e ai cittadini	Distribuzione di materiale informativo durante le manifestazioni	Direttore/RA	Interne/ Budget dei singoli eventi		
Informazione, sensibilizzazione e formazione su tematiche ambientali e su comportamenti ambientalmente corretti	Informazione ai turisti e ai cittadini	Comunicati durante manifestazioni ed eventi	Direttore/RA	Interne/ Budget dei singoli eventi	Le azioni previste per il raggiungimento dell'obiettivo e dei traguardi ad esso associati, sono inserite nell'attività che l'associazione svolge costantemente presso gli utenti	RIPROPOSTI per il 2004
		Informazione a mezzo stampa e media	Direttore/RA	Interne		

CONFARTIGIANATO						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione e formazione degli associati	Aumentare del 20% (rispetto al precedente anno) i corsi di formazione su temi ambientali Analisi statistiche sulle frequenze ai corsi di formazione	Incontri di discussione su tematiche ambientali e distribuzione di materiale esplicativo su: -strumenti per la riduzione degli impatti ambientali e misura delle prestazioni ambientali -Aggiornamento/informazione periodica sulla legislazione ambientale, sul progetto EMAS e sulla Politica Ambientale tramite il Bollettino tecnico di informazione: "Informa"	Resp.Personale	Risorse interne	L'obiettivo è stato parzialmente concluso in quanto è stato fornito l'aggiornamento periodico in materia di legislazione ambientale tramite il Bollettino tecnico di informazione	PARZ. CONCLUSO e RIPROPOSTO Dicembre 2002- 2003
Aumento degli iscritti all'associazione	Aumento del 10% degli iscritti	Nuovo ufficio a Bibione (attivo da Giugno 2001)	RA	Risorse interne	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Dicembre 2001
Analisi e ottimizzazione della raccolta dei dati ambientali per la misura delle prestazioni dei diversi settori dell'associazione	Individuazione dei settori da coinvolgere per l'analisi delle prestazioni ambientali	Raccolta dei dati ambientali. Elaborazione di indicatori di prestazione ambientale. Confronto delle prestazioni ambientali	RA	Risorse interne	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2003

A.S.C.O.M. (Confcommercio)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione degli associati sui temi ambientali	Informazione degli associati sul progetto EMAS del polo turistico	Diffusione di una lettera informativa agli associati	RA	1 persona	L'azione è stata attuata mediante la spedizione di una circolare.	CONCLUSO Luglio 2001
		Invio circolare con la documentazione specifica (certificato di registrazione)	Direttore	1 persona	Inviata circolare con materiale informativo per gli associati.	CONCLUSO Agosto 2002
		Aggiornamento sul progetto EMAS in assemblea di categoria, riunioni di settore sindacale, conferenze stampa e informazioni promopubblicitarie di ASCOM	Presidente/ Direttore/ RA	Riunioni dei consigli direttivi e assemblee	Il traguardo previsto entro luglio 2001 è stato concluso mediante pubblicazione di articoli sul giornale della Categoria e discussioni durante le riunioni del Consiglio direttivo e di categoria. Nel 2003 sono state riproposte e attuate analoghe azioni di informazione	CONCLUSO Luglio 2001
						CONCLUSO Giugno 2003
		Aggiornamento dell'informazione del progetto EMAS tramite iniziativa promozionale Bibione TOP SERVICE (ASCOM Confcommercio Bibione)	Direttore	1 persona	Il traguardo è stato concluso mediante l'inserimento nel pieghevole dell'associazione di informazioni relative al progetto EMAS, e viene riproposto anche per l'anno 2002	CONCLUSO Agosto 2001
						CONCLUSO Dicembre 2002
				NUOVO Dicembre 2004		
Incontri di discussione su tematiche ambientali e distribuzione di materiale esplicativo su: - strumenti per la riduzione degli impatti ambientali - valutazione e scelta fornitori con criteri ambientali	RA	1 persona	L'associazione organizza con continuità riunioni di categoria e del Consiglio Direttivo alle quali partecipano il Sindaco, Assessori e Funzionari comunali e durante le quali vengono affrontati argomenti riguardanti le tematiche ambientali	IN CORSO		

A.S.C.O.M. (Confcommercio)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione dei turisti sulla salvaguardia ambientale	Organizzazione di iniziative specifiche: - distribuzione borse di tela o carta con logo ASCOM con invito al riutilizzo del sacchetto	Progettazione iniziativa - valutazione costi - ricerca adesioni	Direttore	1 persona	Il traguardo è stato concluso mediante iniziative promosse dai singoli commercianti	CONCLUSO Giugno 2002
	Distribuzione agli associati di materiale informativo riguardante la registrazione EMAS di Bibione	Invio agli associati, con invito all'esposizione, di: - Politica Ambientale del Polo - Fumetto riguardante la registrazione EMAS di Bibione e lo sviluppo sostenibile (in tre lingue) - Vetrofania reg. EMAS	Direttore/RA	1 persona	Fornito materiale agli associati da distribuire al pubblico	CONCLUSO Agosto 2003
	Raccolta suggerimenti dagli ospiti	Invio agli associati il Modulo Comunicazione e reclami	Direttore/RA	1 persona	Tale attività viene svolta in maniera continua	CONCLUSO E RIPROPOSTO Agosto 2002
Formazione ambientale di RA	Partecipazione a incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati al progetto EMAS	Direttore/ RA	1 persona	Il RA dell'associazione è cambiato durante l'anno 2002. La formazione era stata svolta dal precedente RA perciò il traguardo deve essere riproposto per la formazione del nuovo RA. Agli incontri di formazione parteciperanno anche i componenti del Direttivo	CONCLUSO E RIPROPOSTO Giugno 2003
Supporto alle azioni volte all'aumento della raccolta differenziata a Bibione	Incentivazione raccolta differenziata per rifiuti di diversa tipologia	Diffusione presso gli associati delle modalità di adesione al servizio di raccolta. Richiesta di nuovi posizionamenti al comune	Direttore	1 persona	E' stata data comunicazione agli associati mediante invio di circolari.	CONCLUSO Dicembre 2001

A.S.C.O.M. (Confcommercio)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata	Informazione agli associati	Diffusione agli associati di - Risultati ottenuti nel corso del 2002 - Modalità di adesione al servizio di raccolta differenziata - Sensibilizzazione sul raggiungimento del 30% della racc. diff.	Direttore/ RA	1 persona	Attività svolta nel 2002 e 2003. Viene riproposta come attività continua	CONCLUSO Febbraio 2003
		Richiesta di nuovi posizionamenti al Comune	Direttore/ RA	1 persona	Richieste inviate	RIPROPOSTO Dicembre 2004
	Supporto alle azioni volte all'aumento della raccolta differenziata	Partecipazione alla definizione delle modalità di miglioramento e diffusione della raccolta differenziata	Direttore/ RA	1 persona	Posticipato in attesa dell'avvio del nuovo servizio	CONCLUSO Giugno 2003
	Definizione delle prestazioni ambientali delle varie tipologie di attività commerciali	Raccolta ed elaborazione dei dati ambientali suddivisi per tipologie di attività commerciali degli associati	Direttore/ RA	1 persona	Viene posticipato a seguito di modifiche dell'organizzazione	POSTICIPATO Giugno 2004
Supporto agli associati per il miglioramento delle prestazioni ambientali	Presentazione dei dati sulle prestazioni ambientali delle varie attività commerciali	Conferenza/seminario sulle prestazioni ambientali delle varie attività commerciali	Presidente/ Direttore/ RA	1 persona	Viene posticipato a seguito di modifiche dell'organizzazione	POSTICIPATO Ottobre 2004
						POSTICIPATO Novembre 2004

C.A.I.B.T. (Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Potenziamento delle condotte e del sistema di adduzione e distribuzione delle acque nella località di Bibione Garantire la costante distribuzione d'acqua potabile nella località anche in alta stagione.	Raddoppio di parte della condotta di adduzione	Raddoppio di parte della condotta di adduzione	Presidente	A stralci (in funzione dei bilanci annuali)	Si rende necessario un posticipo per il raggiungimento dell'obiettivo inizialmente previsto per Dicembre 2003	POSTICIPATO Dicembre 2004
	Costruzione di un nuovo serbatoio di accumulo dell'acqua potabile di 10.000mc a Bibione	Publicazione bando di appalto	Direttore	€1.316.964 (€542.279 interni + €774.685 da finanziamenti)	L'obiettivo è stato raggiunto	RAGGIUNTO Luglio 2001
		Termine lavori	Direttore		Ultimati i lavori di realizzazione del serbatoio	RAGGIUNTO Luglio 2003
	Costruzione di due torri piezometriche a Gruaro e Cordovado	Consegna lavori	Direttore		L'obiettivo è stato raggiunto	CONCLUSO Luglio 2001
		Termine lavori	Direttore		L'obiettivo è stato raggiunto	RAGGIUNTO Dicembre 2002
	Stazione "di rilancio" in loc. Alvisoli	Progetto dell'opera	Direttore	Da reperire	Conferma obiettivo, in fase di ricerca il finanziamento c/o Regione Veneto	POSTICIPATO Dicembre 2004
	Installazione di un gruppo elettrogeno presso la centrale di captazione di Savorgnano	Progetto dell'opera e appalto dell'opera	Direttore	€80.000	L'obiettivo è stato raggiunto	RAGGIUNTO Giugno 2003
Adozione di misure specifiche e di dispositivi diretti alla riduzione degli sprechi della risorsa idrica.	Monitoraggio reti di distribuzione dell'acqua potabile per la verifica di eventuali perdite	Monitoraggio periodico rete di distribuzione in Bibione	Direttore	3 persone	L'obiettivo rimane valido. Si prevedono due interventi mirati alla verifica puntuale di tratti di condutture idrauliche di Bibione.	IN CORSO Dicembre 2004
Adozione di misure specifiche e di interventi diretti a migliorare lo standard di qualità dell'acqua destinata al consumo umano	Interventi idraulici nella rete di veicolazione e distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano	Sostituzione di alcuni tratti di condotte obsolete	Direttore	€40.000	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004

C.A.I.B.T. (Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento)						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Utilizzo dei fanghi da depurazione biologica per pratiche agronomiche (come concime e/o ammendante)	Riutilizzo in agricoltura di tutti i fanghi prodotti dal processo di depurazione	Conferimento dei fanghi all'azienda agricola individuata e autorizzata	Sindaco di S.Michele al Tagliamento	€75.000	L'obiettivo è stato raggiunto e le operazioni di avvio a recupero dei fanghi vengono effettuate secondo quanto stabilito dal Decreto di autorizzazione triennale della Prov. di Venezia Febbraio 2000 – Febbraio 2003	RAGGIUNTO
		Richiesta del Rinnovo dell'autorizzazione al riutilizzo	Sindaco di S.Michele al Tagliamento	€8.000	L'obiettivo è stato raggiunto.	RAGGIUNTO Febbraio 2003
	Riutilizzo in agricoltura di tutti i fanghi prodotti dal processo biologico negli impianti di depurazione del Comune di San Michele al Tagliamento, previo loro compostaggio	Conferimento dei fanghi a idoneo impianto di compostaggio da individuare e regolarmente autorizzato all'esercizio	Direttore	€160.000	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
Realizzazione di opere volte alla riduzione dei consumi di acqua potabile in alta stagione	Utilizzo acqua in uscita dal depuratore per usi irrigui ed altro	Redazione di uno studio propedeutico per la valutazione della fattibilità del riutilizzo dell'acqua depurata	Direttore	Professionista esterno (€ 5.000.000) €2.500	L'obiettivo è stato concluso	RAGGIUNTO Novembre 2001
		Individuazione e progettazione delle strutture necessarie alla realizzazione del riutilizzo dell'acqua depurata	Direttore	Da definire in base allo studio propedeutico	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Dicembre 2002
		Realizzazione delle opere necessarie al riutilizzo dell'acqua depurata	Direttore	Da definirsi sulla base del progetto generale	E' in corso l'individuazione e la ricerca di finanziamenti per la realizzazione delle strutture.	IN CORSO Da definirsi
		Definizione procedure per la fornitura dell'acqua in uscita dal depuratore ai soggetti che ne fanno istanza	Direttore	2 persone	I tempi previsti per il raggiungimento del presente traguardo sono subordinati al raggiungimento del precedente.	IN CORSO Da definirsi

C.A.I.B.T. (Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento)

Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Prevenzione inquinamento idrico	Monitoraggio reti di fognatura per la verifica di eventuali perdite	Ispezione televisiva	Direttore	Da definire a consuntivo	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Risanamento precarietà idrauliche	Direttore	€300.000	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
Adozione di metodi sinergici di depurazione delle acque reflue domestiche	Trattamento di finissaggio dei reflui pretrattati negli insediamenti non allacciati alla fognatura.	Redazione di uno studio propedeutico per la valutazione della fattibilità della realizzazione specifica di sistemi di fitodepurazione a flusso sub-superficiale	Direttore	Risorse interne: 1 persona	Lo studio propedeutico è stato affidato, per economie aziendali, al Responsabile del Servizio Depurazione.	POSTICIPATO Dicembre 2003
Nuovo regolamento di fognatura	Redazione documento stante la L. R. 83/85, il P.R.R.A. e il D. Lgs. 152/99	Studio e formulazione di un documento, da redarsi corretto e con puntuale rispetto della normativa vigente, conforme alla realtà ed alle esigenze del territorio	Responsabile Servizio depurazione e fognature	2 persone	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
Sostituzione nastropressa, imp. Dep. Bibione	Assicurare l'efficienza epurativa con regolare estrazione fanghi di supero	Dotazione di nuova nastropressa atta alla disidratazione meccanica dei fanghi stabilizzati anaerobicamente da riutilizzare poi nelle forme idonee	Direttore	€105.000	Nuovo obiettivo	NUOVO Aprile 2004
Formazione e aggiornamento dei dipendenti sulle tematiche ambientali relative al ciclo idrico integrato	Partecipazione a incontri e corsi di formazione	Partecipazione al corso di formazione legato al progetto EMAS	RA	1 persona	Il traguardo è stato raggiunto ed è stato rinnovato, proponendo un nuovo corso a cui parteciperà il RA entro maggio 2003	CONCLUSO Maggio 2001
		Come da specifico programma aziendale	Direttore	Vedi programma	Il presente traguardo viene riproposto nuovamente in quanto fa riferimento al programma di formazione aziendale	POSTICIPATO Entro dicembre 2004
						RAGGIUNTO Dicembre 2001
						RIPROPOSTO Dicembre 2003

C.A.I.B.T. (Consorzio Acquedotto Interregionale Basso Tagliamento)

Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Sensibilizzazione e informazione degli utenti del servizio sull'uso razionale della risorsa idrica	Definizione del sistema di divulgazione sull'uso dell'acqua potabile agli utenti	Predisposizione materiale informativo	Direttore	2 persone	L'obiettivo è stato in parte concluso sono state introdotte alcune informazioni riguardanti l'uso dell'acqua potabile all'interno della Fattura sotto la voce "Obblighi dell'utente"; tuttavia sono in fase di studio ulteriori forme di informazione e sensibilizzazione sul corretto uso della risorsa idrica.	POSTICIPATO Dicembre 2004

BIBIONE MARE S.p.A.						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Introduzione di un sistema di gestione ambientale per il Camping Capalonga		Richiesta finanziamento al MURST per predisposizione sistema di gestione ambientale	Direzione	Risorse finanziate dal MURST	Il traguardo è stato concluso. Concesso in data 23/05/02 protocollo 638/2492 dal ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca	CONCLUSO Marzo 2001
		Preparazione e implementazione del sistema applicato a Bibione Mare			Superata la Verifica Ispettiva da parte dell'organismo di certificazione per il rilascio del certificato UNI EN ISO 14001 e del Verificatore ambientale per la registrazione EMAS	CONCLUSO settembre 2003
Registrazione EMAS del Camping Lido e Camping Tridente	Impostazione dell'Analisi Ambientale Iniziale	Raccolta ed elaborazione dati ambientali Identificazione degli aspetti ambientali significativi e redazione del programma di miglioramento ambientale.	Direzione + RSGI + AQA	Risorse finanziate dal MURST	Superata la Verifica Ispettiva da parte dell'organismo di certificazione per il rilascio del certificato UNI EN ISO 14001 e del Verificatore ambientale per la registrazione EMAS	CONCLUSO settembre 2003
	Sistema di Gestione Ambientale	Realizzazione del SGA presso Camping Lido e Camping Tridente. Formazione a tutto il personale sul SGA	Direzione + RSGI + AQA			
	Verifica e registrazione delle strutture	Ciclo di audit interni e visita del Verificatore Ambientale accreditato	Direzione + RSGI + AQA			
Estensione del SGI al Porto e agli stabilimenti balneari	Realizzazione AAI Porto e Stabilimenti	Raccolta ed elaborazione dati ambientali Identificazione degli aspetti ambientali significativi e redazione del programma di miglioramento ambientale.	Direzione + RSGI + AQA	Risorse finanziate dal MURST	Nuovo obiettivo	NUOVO dicembre 2003

BIBIONE MARE S.p.A.

Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	Sistema di Gestione Integrato	Realizzazione SGI presso Porto e stabilimenti balneari Formazione a tutto il personale sul SGI			Nuovo obiettivo	NUOVO Marzo 2004
	Verifica e registrazione delle strutture	Ciclo di audit interni e visita dell'OdC			Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2004
Riduzione consumi idrici (10%) rispetto all'anno 2001	Riduzione consumi d'acqua nei servizi comuni	Adozione di temporizzatori e/o riduttori per l'erogazione dell'acqua dei servizi	Direzione	€154.938	Applicati nei servizi n°1 e 2 c/o Camping Capalonga; servizio M c/o Camping Tridente, servizi Portobaseleghe. In più sono stati applicati limitatori docce spiaggia <u>In generale ridotti i consumi idrici del 50%</u>	CONCLUSO Giugno 2002
Riduzione del 15% dei consumi idrici rispetto all'anno 2001	Riduzione consumi d'acqua nei servizi comuni Camping Lido	Adozione di temporizzatori e/o riduttori per l'erogazione dell'acqua dei servizi;	Direzione + Resp. Man. Idrauliche	20.000 €	Obiettivo sostituito	SOSTITUITO OBIETTIVO SUCCESSIVO
Riduzione del 15% dei consumi idrici rispetto all'anno 2002	Riduzione consumi d'acqua nei servizi comuni Camping Lido	Completamento delle azioni volte all'adozione di temporizzatori e/o riduttori per l'erogazione dell'acqua dei servizi;	Direzione + Resp. Man. Idrauliche	35.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2004
	Ammodernamento dei servizi igienici del Camping Lido	Ristrutturazione dei servizi igienici	DG	300.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2005
	Riduzione consumi d'acqua nei servizi vicini alla reception del Camping Capalonga	Ammodernamento impianti e installazione di temporizzatori e/o riduttori per l'erogazione dell'acqua dei servizi	Direzione + Resp. Man. Idrauliche	15.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2005
Riduzione del 10% dei consumi energetici	Riduzione consumi di energia elettrica nei servizi comuni e nelle unità abitative Camping Lido	Introduzione di lampade a basso consumo, interruttori a timer e carte magnetiche nelle unità abitative (prosecuzione dei lavori anno 2002)	Direzione + Resp. Man. Elettriche	150.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2004

BIBIONE MARE S.p.A.						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	Adeguamento illuminazione stradale Camping Lido	Introduzione di illuminazione stradale con lampade a basso consumo abitative (prosecuzione dei lavori anno 2002)	Direzione + Resp. Man. Elettriche		Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2004
	Aumento dell'efficienza energetica e della sicurezza	Sostituzione di tutti i trasformatori di corrente nei campeggi	Direzione + Resp. Man. Elettriche	25.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2004
	Riduzione consumi di energia elettrica nelle suite di più recente costruzione	Installazione microinterruttori per il contenimento energetico	Direzione + Resp. Man. Elettriche	20.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2004
	Riduzione consumi di energia elettrica nelle suite (meno recenti)	Installazione microinterruttori per il contenimento energetico	Direzione + Resp. Man. Elettriche	20.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2006
	Introduzione di pannelli solari nei servizi igienici (servizi lato sinistro camping Lido)	Studio di fattibilità	DG	2.500 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Installazione dei pannelli solari	DG	75.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2006
	Introduzione di pannelli solari nei servizi igienici	Installazione dei pannelli solari	DG	10.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2005
Azioni di tutela del suolo, sottosuolo e falde	Manutenzione dell'impianto fognario del Camping Lido	Adeguamento e manutenzione straordinaria di tutta la rete fognaria	Direzione + Resp. Man. Idrauliche	€230.000	I lavori di manutenzione sono stati completati interamente.	CONCLUSO Maggio 2003
Riduzione consumi energetici del 10% rispetto all'anno 2001	Riduzione consumi di energia elettrica nei servizi comuni e illuminazione notturna della spiaggia	Introduzione di lampade a basso consumo, interruttori a timer e a fotocellula in tutti i servizi e negli impianti di illuminazione della spiaggia	Direzione	€361.520	Introduzione di lampade a basso consumo servizi e uffici Porto Baseleghe, servizi n°1 e 2 Camping Capalonga. Introduzione timer fari spiaggia e lampade ristoranti spiaggia. <u>Ridotti i consumi energetici del 9,3 %</u>	CONCLUSO Giugno 2002

BIBIONE MARE S.p.A.						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	Diminuzione dei consumi energetici	Introduzione di caldaie a basso consumo e a temperatura dell'acqua fissata (43° circa) miscelatore termostatico a caldaie ad alto rendimento			L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Giugno 2003
Riduzione del 10% dei consumi energetici rispetto all'anno 2002	Riduzione consumi di energia elettrica nei servizi comuni e nelle unità abitative Camping Lido	Introduzione di lampade a basso consumo, interruttori a timer e carte magnetiche nelle unità abitative	Direzione + Resp. Man. Elettriche	€150.000	L'installazione dei dispositivi sono tutt'ora in corso. Per quanto riguarda i risultati per il 2003 bisognerà attendere la fine della stagione.	POSTICIPATO A Dicembre 2003
	Adeguamento illuminazione stradale Camping Lido	Introduzione di illuminazione stradale con lampade a basso consumo	Direzione + Resp. Man. Elettriche			
Riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico	Riduzione inquinamento nei campeggi	Acquisto di 1 auto elettrica	Direzione	€20.658	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Giugno 2002
Aumento della raccolta differenziata di rifiuti (5%) rispetto all'anno 2001	Estensione della raccolta differenziata di carta, lattine, plastica, vetro in spiaggia e nei campeggi	Posizionamento di bidoni "multiraccolta" di piccole dimensioni per vetro, carta e plastica	RA	€25.823	Effettuata maggio 2002 in tutto il sito escluso il Portobaseleghe. Dati disponibili a fine stagione.	CONCLUSO Maggio 2002
Informazione e sensibilizzazione dei turisti sui temi ambientali	Distribuzione di materiale informativo ai turisti sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Distribuzione materiale informativo sul progetto EMAS	Predisposizione di cartellonistica sulla raccolta differenziata. Distribuzione opuscoli ai turisti su progetto EMAS.	Direzione	€5.165	Stampati adesivi maggio 2002; distribuiti cataloghi EMAS presso ospiti dei campeggi	CONCLUSO Giugno 2002
		Distribuzione opuscolo Associazione Approdi Turistici dell'Adriatico sul corretto comportamento in mare.			Sono già state distribuite copie associazione approdi ai clienti di Portobaseleghe	CONCLUSO Giugno 2002

BIBIONE MARE S.p.A.						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Incremento della piantumazione (5%)	Aumento dell'area verde all'interno delle strutture	Piantumazione delle piazzole del Camping Lido	Direzione + Resp. Man. Verde	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Giugno 2004
		Piantumazione e messa a dimora di nuove piante all'interno dei campeggi	Direzione + Resp. Man. Verde	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2004
		Piantumazione e messa a dimora di nuove piante all'interno dei campeggi	Direzione + Resp. Man. Verde	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2005
		Piantumazione e messa a dimora di nuove piante all'interno dei campeggi	Direzione + Resp. Man. Verde	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2006
		Piantumazione e messa a dimora di nuove piante all'interno del porto	Direzione + Resp. Man. Verde	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2004
		Piantumazione e messa a dimora di nuove piante all'interno del porto	Direzione + Resp. Man. Verde	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2005
Miglioramento delle strutture (e conseguente riduzione delle potenzialità di incidenti ambientali)	Incremento delle capacità di carico del carroponte per sollevamento barche	Estensione del carroponte del porto tramite travel lift	Direzione	250.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2005
Azioni di tutela del suolo, sottosuolo e falde	Prevenzione del rischio di sversamenti accidentali	Acquisto e Posizionamento di nuovi fusti di contenimento per gli oli usati	Direzione	8.500 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Luglio 2004
Miglioramento delle capacità di prevenzione e risposta alle emergenze	Formazione continua del personale interno	Partecipazione a corsi inerenti alla gestione delle emergenze, al pronto soccorso e antincendio	Direzione	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Settembre 2004
		Partecipazione a corsi inerenti alla gestione delle emergenze, al pronto soccorso e antincendio	Direzione	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Settembre 2005

BIBIONE MARE S.p.A.						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
		Partecipazione a corsi inerenti alla gestione delle emergenze, al pronto soccorso e antincendio	Direzione	30.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Settembre 2006
		Ampliamento rete antincendio e installazione nuovi idranti (1° stralcio)	Direzione	40.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2005
		Ampliamento rete antincendio e installazione nuovi idranti (2° stralcio)	Direzione	40.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2006
Incremento dell'attività di monitoraggio	Monitoraggio di tutti i serbatoi interrati	Attuazione del piano di controllo di tutti i serbatoi interrati in funzione dell'anno di installazione degli stessi	Direzione	20.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2006
Incremento della raccolta differenziata (5%)	Incremento capacità di raccolta differenziata al porto	acquisto e posizionamento di cassonetti per la raccolta dei rifiuti	Direzione	20.000 €	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2005

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Aumento della raccolta differenziata di rifiuti	Introduzione sperimentale della raccolta differenziata di carta, lattine, plastica, vetro in spiaggia.	Acquisto 200 contenitori (120litri) per la raccolta multimateriale (sacchi di colori diversi)	RA/Dir	€7.747	Sono stati posizionati tutti i contenitori ed è stata attivata la raccolta differenziata	CONCLUSO Maggio 2001
		Dislocazione contenitori per raccolta multimateriale				CONCLUSO Giugno 2001
		Raccolta rifiuti differenziati nel corso della stagione		€12.900		CONCLUSO Nel corso della stagione turistica 2001 e 2002
	Informazione ai turisti sulla raccolta differenziata dei rifiuti.	Collocazione segnaletica esplicativa		€2.580		CONCLUSO Luglio 2001
Riduzione consumi idrici	Riduzione consumi d'acqua nelle docce e servizi in spiaggia del 15%	Introduzione dispositivi a tempo per erogazione acqua dalle docce in spiaggia in fase di ristrutturazione dei servizi igienico-sanitari nel 100% dei servizi/docce	RA/Dir	€10.165	L'obiettivo è stato concluso Dati disponibili a fine stagione.	CONCLUSO Giugno 2002
Riqualificazione della spiaggia		Ristrutturazione servizi igienico – sanitari in spiaggia da ubicare all'interno di isole verdi ai margini dell'arenile	RA/Dir	€774.685	L'obiettivo è stato concluso, in collaborazione con il Comune	CONCLUSO Settembre 2002

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Informazione e sensibilizzazione dei turisti su temi ambientali	Distribuzione materiale informativo sul progetto EMAS	Distribuzione alle casse della spiaggia degli opuscoli informativi.	RA/Dir	Da definire	Il traguardo è stato concluso	CONCLUSO Settembre 2001
		Stampa di informazioni sul progetto EMAS in diverse lingue sul retro del biglietto di accesso alla spiaggia.			Inserito informazioni su materiale di cassa	CONCLUSO Stagione turistica 2003
	Miglioramento dell'informazione	Distribuzione moduli di raccolta osservazioni e reclami alle casse della spiaggia	RA/Dir	Tutto il personale alle casse	Iniziativa permanente	CONCLUSO Stagione 2002
Miglioramento della gestione ambientale delle attività	Introduzione di un sistema di gestione ambientale	Richiesta di finanziamento al MURST per predisposizione di un sistema di gestione per la qualità e l'ambiente	Presidente	1 persona	L'obiettivo è stato concluso, da settembre 2002 inizierà l'implementazione di un SGA	CONCLUSO Marzo 2001
Monitoraggio e valutazione degli aspetti ambientali delle attività svolte	Predisposizione di una lista per la raccolta dati	- Definizione di collaborazione con Comune per il supporto tecnico - Stesura lista per raccolta dati	RA/Dir	1 persona	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Luglio 2002
Salvaguardia della costa dall'erosione	Conoscenza dei meccanismi e delle cause del fenomeno.	Supporto tecnico e finanziario allo studio del fenomeno e per gli interventi di protezione: - contributo economico per la conoscenza del fenomeno con incarico all'istituto oceanografico di Trieste.	Presidente	€25.000	Il traguardo è stato concluso: è stato erogato il contributo	CONCLUSO Aprile 2001

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	Realizzazione di interventi d'emergenza	Contributo economico per la costruzione di pennelli a difesa dell'erosione della zona "Lama del Revellino", antistante al Piazzale Zenith.	Pres.	€150.000	Il traguardo è stato concluso: è stato erogato il contributo	CONCLUSO Aprile 2001
Valorizzazione e salvaguardia della spiaggia e delle aree verdi retrostanti.	Riqualificazione dell'arenile nella "Lama di Revellino"	Realizzazione progetto già predisposto e inserito in PALALVO ¹	RA/Dir	Da definire in seguito ad approvazione del PALALVO da parte della Giunta Regionale	Il progetto è in fermo fino ad approvazione del PALALVO da parte della Giunta Regionale	SOSPESO
	Valorizzazione zona Faro	Realizzazione progetto di valorizzazione della "zona del Faro" che prevede la costituzione di un Museo naturalistico relativo all'ambiente locale e il posizionamento di aree di ristoro e servizi igienico-sanitari	RA/Dir	Da definire in seguito alla approvazione da parte del demanio marittimo e degli enti competenti	Per la conclusione di tale traguardo si è in attesa della concessione da parte del demanio	IN CORSO
	Potenziamento aree verdi in spiaggia	Collocazione di 150 fioriere sull'arenile	Dir	(150 milioni) €75.000 e costo personale	Il traguardo è stato concluso	CONCLUSO Febbraio 2002
Formazione ambientale di RA	Partecipazione a incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati al progetto EMAS	RA	1 persona	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Maggio 2001
Aumento della raccolta differenziata di rifiuti del 2% rispetto al 2002	Potenziamento della raccolta differenziata di carta, lattine, plastica, vetro in spiaggia	Acquisto di ulteriori 100 contenitori per la raccolta multimateriale (sacchi di colore diverso)	RA/Direzione	€65.000	L'obiettivo È Stato Concluso: posizionati nuovi raccoglitori.	CONCLUSO Maggio 2003

¹Piano di Area delle Lagune e dell'Area Litorale del Veneto Orientale

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l							
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista	
		Completamento della dislocazione dei contenitori per la raccolta multimateriale		€25.000	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Giugno 2003	
		Raccolta rifiuti differenziati nel corso della stagione			L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO E RIPROPOSTO Nel corso della stagione	
	Informazione ai turisti sulla raccolta differenziata dei rifiuti	Collocazione segnaletica esplicativa	RA/Direzione	€3.000	L'obiettivo è stato concluso: inserite informazioni nel materiale di casso	CONCLUSO Maggio 2003	
Riqualificazione della spiaggia		Ristrutturazione servizi igienico-sanitari in spiaggia da ubicare all'interno di isole verdi ai margini dell'arenile	RA/Direzione	€2.000.000	Concluso e riproposto con 4 nuove unità	CONCLUSO e RIPROPOSTO Luglio 2004	
Informazione e sensibilizzazione dei turisti e di alunni delle scuole su temi ambientali	Distribuzione materiale informativo sulla registrazione EMAS	Distribuzione alle casse della spiaggia degli opuscoli informativi	RA/Direzione	Interne	L'obiettivo è stato concluso: inserite informazioni nel materiale di casso	CONCLUSO Stagione 2003	
		Stampa di informazioni sulla registrazione EMAS in diverse lingue sul retro del biglietto di accesso alla spiaggia	RA/Direzione	Interne	L'obiettivo è stato concluso: inserite informazioni nel materiale di casso	CONCLUSO Stagione 2003	
	Adesione ad iniziative di formazione e divulgazione di carattere ambientale	Sponsorizzazione di convegni e iniziative di salvaguardia ambientale	Presidente e Direttore	-	NeL 2003 è stata promossa l'iniziativa "Bosco Italia 2003"	CONCLUSO In Continuo	
	Miglioramento dell'informazione		Distribuzione di convegni e iniziative di salvaguardia ambientale	RA/Direzione	Tutto il personale alle casse di spiaggia	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Stagione 2003
			Distribuzione alle casse della spiaggia degli opuscoli informativi	RA	Tutto il personale alle casse di spiaggia		NUOVO Giugno 2004
			Incontri con gli alunni delle scuole del Comune	RA	-		NUOVO Dicembre 2004
			Realizzazione di spot sulle reti televisive	RA	€5.000		NUOVO Dicembre 2004

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Miglioramento della gestione ambientale delle attività	Sviluppo di un sistema di gestione ambientale	Predisposizione di un sistema di gestione per l'ambiente	Presidente	Una persona	La definizione del sistema è in corso.	IN CORSO Dicembre 2004
Monitoraggio e valutazione degli aspetti ambientali delle attività svolte	Predisposizione di una lista di raccolta dati	Definizione di collaborazione con Comune per il supporto tecnico Stesura lista per raccolta dati	RA/Direzione	Una persona	L'obiettivo sarà raggiunto con la definizione del SGA	POSTICIPATO Dicembre 2004
Salvaguardia delle coste dall'erosione	Conoscenza dei meccanismi e delle cause del fenomeno	- Supporto tecnico e finanziario allo studio del fenomeno e per gli interventi di protezione - Contributo economico per l'incarico conferito all'Istituto oceanografico di Trieste	Presidente	€50.000	L'obiettivo è stato concluso. Si proseguirà nello studio	CONCLUSO E RIPROPOSTO Giugno 2004
	Realizzazione di interventi di emergenza	Contributo economico per la costruzione di altri tre pennelli a difesa dell'erosione della zona "Lama del Revellino", antistante al piazzale Zenith e ripascimento dell'arenile	Presidente	€150.000	Si è contribuito fornendo mezzi e personale	CONCLUSO Maggio 2003
	Realizzazione di tre pennelli a difesa della zona "Lama di Revellino"	Realizzazione di altri tre pennelli a difesa della zona "Lama di Revellino" e prolungamento del primo pennello già esistente. (in collaborazione con Genio Civile Regionale)	RA	-		NUOVO Giugno 2004

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	Ripascimento di aree per 50.000 m ³	Opere di rinascimento compensativo con sabbia idonea (quindi previa verifica delle caratteristiche biologiche) prelevata da diverse aree di Bibione	RA	€200.000		NUOVO Giugno 2004
	Piantumazione di circa 8.300 piante psammofile	Sperimentazione dell'impiego di piante psammofile (nella parte Est dell'arenile) al fine di contrastare il fenomeno dell'erosione.	RA (in collaborazione con Genio Civile e Corpo Forestale)	€10.000		NUOVO Giugno 2004
	Sperimentazione di km 1 di Watering	Sperimentazione con il genio civile Regionale	RA	€5.000		NUOVO Giugno 2004
Valorizzazione e salvaguardia della spiaggia e delle aree verdi retrostanti	Riqualificazione dell'arenile nella "Lama del Revellino" attraverso opere di scavo che conservino l'estensione della spiaggia	Realizzazione progetto già predisposto e inserito in PALALVO	RA/Direzione	Da definire dopo approvazione PALALVO	Il progetto è in fermo fino ad approvazione del PALALVO da parte della Giunta Regionale	SOSPESO Da definire dopo approvazione del PALALVO
	Valorizzazione zona Faro	Realizzazione progetto di valorizzazione della "zona Faro" che prevede la costituzione di un museo naturalistico relativo all'ambiente locale e il posizionamento di aree di ristoro e servizi igienico-sanitari	RA/Direzione	Da definire dopo approvazione PALALVO	Il progetto è in fermo fino ad approvazione del PALALVO da parte della Giunta Regionale	SOSPESO Da definire dopo concessione demanio marittimo
	Potenziamento aree verdi in spiaggia	Collocazione di ulteriori 150 fioriere sull'arenile	RA/Direzione	€8.000	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Stagione 2003
Formazione ambientale di RA	Partecipazione ad incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati alla registrazione EMAS	RA	1 persona	L'obiettivo è stato concluso	CONCLUSO Novembre 2003

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Formazione ambientale del personale di spiaggia (50 persone)	Partecipazione ad incontri e corsi di formazione su temi ambientali	Partecipazione ai corsi di formazione legati alla registrazione EMAS	RA	1 persona	Posticipato a seguito dell'attività di realizzazione del SGA	POSTICIPATO Novembre 2004
Formazione del personale di manutenzione del verde e dei responsabili	Realizzazione di un corso della durata di 24 ore	Partecipazione ai corsi di formazione legati alla registrazione EMAS	RA	€5.000		NUOVO Dicembre 2004
Riduzione consumi energetici del 5% rispetto al 2003	Incremento utilizzo energia pulita	Adozione di pannelli solari per l'erogazione di acqua calda nelle nuove isole di servizi	RA	Da quantificare		NUOVO Luglio 2004
		Adozione di pannelli fotovoltaici per l'illuminazione della parte EST dell'arenile	RA	Da quantificare		NUOVO Luglio 2004
Miglioramento dei servizi spiaggia	-	Realizzazione di questionari – intervista (da sottoporre agli utenti) finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi. In alta stagione verranno eseguite circa 130 interviste a settimana; in media ed in bassa stagione 65	RA	€10.000		NUOVO Maggio 2004
Valorizzazione Della zona Faro di Punta Tagliamento, in quanto zona ad elevato pregio ambientale	-	Recupero dell'edificio a scopo didattico ed educativo	RA	€25.000		NUOVO Dicembre 2004

BIBIONE SPIAGGIA S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Registrazione EMAS della Bibione Spiaggia S.r.l.	Valutazione ambientale	Realizzazione dell'analisi ambientale iniziale	RA	€40.000		NUOVO Maggio 2004
	Applicazione Reg. CE 761/2001 EMAS	Realizzazione del SGA conforme al regolamento EMAS	RA			NUOVO Settembre 2004
	Verifica e registrazione	Registrazione secondo il Regolamento EMAS	RA			NUOVO Dicembre 2004

BIBIONE THERMAE						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
Risparmio del consumo elettrico	Valutazione della possibilità di ridurre gli assorbimenti dell'energia elettrica di spunto delle pompe	Adozione di sistemi tipo inverter per l'avviamento delle pompe	Direzione	Aziende esterne specializzate	Installati inverter	CONCLUSO Dicembre 2002
		Adozione di sistemi automatici per l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione	Direzione	Aziende esterne specializzate	Installati i sistemi automatici	CONCLUSO Febbraio 2003
	Piano di sostituzione pompe	Sostituzione pompe di spinta	Direzione	Aziende esterne specializzate	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Revisione complessiva quadri elettrici e rifasatura sottoquadri	Direzione	Aziende esterne specializzate	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
	Ottimizzazione dell'assorbimento dell'energia elettrica	Installazione di un software di controllo dell'andamento dei consumi giornaliero/mensile /annuale	Direzione	Aziende esterne specializzate	Eseguita analisi energetica e installato software	CONCLUSO Giugno 2003
			Responsabili manutenzioni	interne	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Piano per installazione del controllo automatizzato per il riscaldamento piscina termale aperta al pubblico	Automazione dell'unità di trattamento aria	Direzione	interne	Questo risulta il primo intervento del piano
Formazione		Riunione periodica con i Responsabili dei Servizi	Direzione	Interne	Si eseguono periodiche riunioni interne e diffuso il programma ambientale presso i dipendenti	CONTINUO
		Riunioni periodiche con i dipendenti	Direzione	Interne		CONTINUO
Sensibilizzazione e comunicazione	Comunicazione verso il pubblico e al personale interno di informazioni e comportamenti da tenere per la realizzazione della Politica	Distribuzione del materiale informativo relativo alla certificazione EMAS in luoghi pubblici	Direzione	Interne	Esposto il programma nei luoghi di maggior passaggio	CONTINUO Attività continua

BIBIONE THERMAE						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Stato di avanzamento intermedio e finale	Conclusione prevista
	ambientale dell'Azienda	Pubblicazione nell'House Organ	Direzione	Interne		CONTINUO Attività continua
		Pubblicazione di Materiale informativo nel sito internet	Direzione	Interne	Pubblicato il programma sul sito internet	CONTINUO Attività continua
Riduzione dei consumi di carta	Riduzione del 50% della carta utilizzata	Sostituzione di tutti i programmi che utilizzano le ricevute fiscali con quelli che prevedono lo scontrino fiscale	Direzione	Aziende esterne specializzate	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Completamento della cartella clinica elettronica	Direzione	Aziende esterne specializzate	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Utilizzo di intranet per le prescrizioni cure e per la visualizzazione procedure	Direzione	Aziende esterne specializzate	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004
		Archiviazione digitale delle fatture	Direzione	Aziende esterne specializzate	Nuovo obiettivo	NUOVO Dicembre 2004

V.T.I (Villaggio Turistico Internazionale)					
Obiettivo	Traguardo	Attività	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista
Migliorare la gestione delle emergenze riducendo il rischio ed aumentando la capacità di risposta	Aumento dei mezzi antincendio disponibili per l'area parcheggio e per il deposito di bombole, per il locale contenente le pompe antincendio	Acquisto di altri 7 estintori	Direttore Area Servizi	€300.	CONCLUSO 15 Aprile '02
	Aumento dei mezzi di risposta all'incendio tramite nuova rete antincendio	Esecuzione lavori per predisposizione di rete idrica con autoclave al perimetro del campeggio	Direttore Area Servizi e Struttura	Ditte esterne €50.000	CONCLUSO Inizio stagione 2002
	Predisposizione di un nuovo Registro di controlli integrato e la redazione di un nuovo Piano di emergenza aggiornato con tutti i nuovi interventi. Formazione in tema di sicurezza sul lavoro e acquisto di tutti i DPI necessari. Miglioramento della formazione del personale su questo tema.	Conferimento incarico a ditta specializzata previa analisi di mercato	Direttore Area Servizi	€7.000	CONCLUSO Entro stagione 2002
	Revisione del Registro di controlli integrato e la redazione di un nuovo Piano di emergenza aggiornato con tutti i nuovi interventi. Formazione in tema di sicurezza sul lavoro e acquisto di tutti i DPI necessari. Miglioramento della formazione del personale su questo tema.	Conferimento incarico a ditta specializzata previa analisi di mercato	Direttore Area Servizi	€20.000	IN CORSO Entro stagione 2003
	Creazione di un vano separato per il Quadro elettrico generale sito nella zona Villette e creazione di una serie di magazzini per il reparto lavanderia dotati di nuove scaffalature	Esecuzione lavori mediante risorse interne e appalti esterni.	Direttore Area Servizi e Struttura	€50.000	CONCLUSO Entro stagione 2002
	Richiesta del CPI per l'area di stoccaggio delle bombole piene e delle bombole vuote e predisposizione di tutti gli interventi di sicurezza richiesti.	Esecuzione lavori mediante risorse interne e appalti esterni.	Direttore Area Servizi e Struttura	€3.000	POSTICIPATO Entro stagione 2003

V.T.I (Villaggio Turistico Internazionale)					
Obiettivo	Traguardo	Attività	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista
Riutilizzo rifiuto verde ed aumento della quantità di carta/cartone avviata a raccolta differenziata.	Riutilizzare parte dello sfalcio del verde per la produzione del compost da usare all'interno del campeggio (ad eccezione degli aghi di pino).	Fattibilità impianto di compostaggio con perito agronomo. La realizzazione di questo obiettivo appare di non facile soluzione per i problemi legati alla propagazione di odori non gradevoli.	Direttore Area Servizi	Supporto perito agronomo	POSTICIPATO Entro stagione 2003
		Predisposizione impianto	Direttore Area Servizi	Supporto p. agronomo	POSTICIPATO Entro stagione 2003
	Aumentare la quantità di carta/cartone raccolta in maniera differenziata.	In attesa di comunicazione da parte del Comune del nuovo modo di raccolta differenziata in relazione agli impegni presi con il progetto Emas.	Direttore Area Servizi	Ditte esterne	POSTICIPATO Entro stagione 2003
	Smaltimento rifiuti speciali non pericolosi	Richiesta convenzione ditta per smaltimento toner e nastri stampanti	Direttore Area Servizi	Ditta esterna	CONCLUSO Luglio 2001
	Miglioramento nella gestione della raccolta dei rifiuti	Noleggio raccoglitori per la raccolta differenziata delle ramaglie da avviare ad un centro di riciclaggio	Direttore Area Servizi	€5.000	IN CORSO Entro stagione 2003
	Miglioramento raccolta differenziata in collaborazione con il Comune gestione della raccolta dei rifiuti	Posizionamento di contenitori per la raccolta differenziata presso attività di ristorazione presenti all'interno del villaggio	Direttore Area Servizi	Ditta esterna	IN CORSO Entro stagione 2003
Riduzione consumo energetico	Montaggio di rifasatori presso i Ristoranti e il Supermercato	Richiesta preventivo e commissione lavoro	Direttore Area Servizi	Tecnico incaricato	CONCLUSO Aprile 2001
	Installazione di altri contatori parziali per monitorare i consumi delle singole unità abitative.	Richiesta preventivo e commissione lavoro	Direttore Area Servizi	Tecnico incaricato	CONCLUSO Aprile 2003
	Riduzione consumo corrente elettrica per la produzione di acqua calda nelle villette	Acquisto di 2 impianti di produzione acqua calda a mezzo pannelli solari	Direttore Area Servizi	Ditta esterna	CONCLUSO Maggio 2003
Riduzione del consumo delle risorse idriche necessarie ai gruppi di servizi	Riduzione dei consumi di acqua da acquedotto nei servizi igienici.	Fattibilità del progetto per impianto idrico per i WC alimentato da acqua di pozzo.	Direttore Area Servizi	<i>Fatta denuncia il 20/7/00</i>	SOSPESO In attesa normativa definitiva pozzi.
	Riduzione dei consumi di acqua nei servizi igienici.	Sostituzione di 50 cassette WC a minor consumo di acqua (taratura galleggiante e diversa valvola)	Direttore Area Servizi	€3.000.	CONCLUSO Aprile 2002

V.T.I (Villaggio Turistico Internazionale)					
Obiettivo	Traguardo	Attività	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista
	Riduzione del 20% del consumo acqua rubinetti rispetto a quelli attuali.	Acquisto ed installazione di 70 riduttori di portata nei rubinetti delle villette.	Direttore Area Servizi	€500.	CONCLUSO 15 Aprile '02
Riduzione d'acqua potabile per l'irrigazione del verde	Creazione di una diramazione idrica collegata alla rete idrica con autoclave ed utilizzo di acqua da pozzo.	Vedi rete idrica per il sistema antincendio	v. sopra	v. sopra	SOSPESO In attesa normativa definitiva pozzi.
Diminuzione del pericolo di inquinamento del suolo	Bonifica di due cisterne interrate utilizzate in passato per lo stoccaggio del gasolio	Prelievo del residuo di gasolio Pulizia cisterna Bonifica definitiva della cisterna	Direttore Area Servizi	Preventivo di €5.000	CONCLUSO Entro fine 2002
Miglioramento della viabilità presso il Villaggio e nella località.	Aumento del numero di biciclette a disposizione degli ospiti.	Acquisto di altre 12 nuove biciclette.	Direttore Area Servizi	€1.200.	CONCLUSO Entro inizio stagione 2003
Miglioramento della comunicazione e sensibilizzazione ambientale	Predisposizione di nuovo materiale divulgativo per gli ospiti.	Coordinamento con comitato Emas per bozza e per sua stampa.	Direttore Area Servizi	Preventivo da definire	POSTICIPATO Entro stagione 2003
	Introduzione di giochi a carattere ambientale nei programmi dell'animazione	Coordinamento con agenzia che fornisce servizi di animazione e acquisto materiale.	Direttore Area Servizi	Preventivo da definire	POSTICIPATO Entro stagione 2003
	Informazione al turista sulla politica ambientale e verifica della loro percezione delle attività svolte	Predisposizione di questionario di soddisfazione in cui inserire domande di carattere ambientale e informazioni sulla politica ambientale del VTI	Direttore Area Servizi	€2.000.	IN CORSO Entro stagione 2003
	Raccolta informazioni clienti	Distribuzione moduli di raccolta osservazioni e reclami	Direttore Area Servizi	Compreso nel costo del questionario	IN CORSO Entro stagione 2003

V.T.I (Villaggio Turistico Internazionale)					
Obiettivo	Traguardo	Attività	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista
Miglioramento dell'utilizzo dei detersivi e predisposizione di un programma di monitoraggio dei consumi per kg. lavato	Diminuzione degli sprechi nell'uso di detersivi.	Richiesta di montaggio di un sistema centralizzato di erogazione dei detersivi per le lavatrici industriali e per quelle utilizzate dai clienti. A fine stagione predisporre una analisi consuntiva.	Direttore Area Servizi	Contratto di comodato.	POSTICIPATO Entro stagione 2003
Miglioramento dell'impatto visivo	Migliorare la qualità del soggiorno dei clienti vicini all'area magazzino edile.	Acquisto e montaggio di una palizzata per eliminare la vista del magazzino e per garantire una maggiore sicurezza dell'area.	Direttore Area Servizi	€4.000	CONCLUSO Entro stagione 2002
Miglioramento nella qualità dei servizi offerti ai nostri clienti.	Aumentare il livello di soddisfazione della nostra clientela	Rientrano in questa area tutti gli interventi volti a migliorare le UA, i negozi interni, la pavimentazione del villaggio, il parziale rifacimento dei servizi sanitari del campeggio ecc.	Direttore Area Servizi e Struttura	€400.000	POSTICIPATO Entro stagione 2003
Miglioramento della qualità dell'acqua in piscina.	Diminuire il rischio della presenza di agenti patogeni.	Acquisto di una nuova centralina per il dosaggio dei prodotti chimici	Direttore Area Struttura	€3.000	CONCLUSO Entro stagione 2002
Miglioramento del controllo dei manufatti contenenti amianto	Diminuire il rischio collegato con l'amianto	Predisposizione di un Piano di Valutazione dei rischi e di una mappatura più accurata della localizzazione di manufatti contenenti amianto. Eventuale pianificazione di interventi di bonifica	Direttore Area Servizi	€20.000. In caso di bisogno di interventi di bonifica preventivi da definire.	POSTICIPATO Entro stagione 2004
Miglioramento dell'utilizzo dei detersivi e predisposizione di un programma di monitoraggio dei consumi per kg lavato	Diminuzione degli sprechi nell'uso di detersivi	Sistema centralizzato di erogazione detersivi per le lavatrici industriali e per quelle utilizzate dai clienti, con analisi consuntiva	Direttore Area Servizi	Contratto di comodato	IN CORSO Entro stagione 2003
Formazione	Miglioramento nelle conoscenze e nell'implementazione del SGA	Riunioni periodiche con i responsabili di reparto	Direttore Area Servizi	interne	Continua

COOPERATIVA AGRICOLA BIBIONE S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista	
Comunicazione, formazione e sensibilizzazione dei soci e delle parti interessate	Realizzazione di materiale informativo (ca. 5000 copie) da distribuire tramite i punti vendita	Realizzazione di un depliant illustrativo in due lingue.	RA	1 persona.	CONCLUSO Entro Dicembre 2003	
	Riunioni periodiche di aggiornamento professionale	-	RA	Collaborazioni con Coldiretti e Confcooperative	CONCLUSO Continua	
	Informazione del personale della Cooperativa sulla gestione dei rifiuti	Affissione di materiale informativo sulla gestione dei rifiuti	RA	1 persona	CONCLUSO Entro Luglio 2002	
	Diffusione di materiale informativo a tutti gli associati sul SGA di Bibione	Realizzazione materiale e consegna	RA	1 persona	CONCLUSO Entro Agosto 2002	
Aumento della differenziazione dei rifiuti	Realizzazione di materiale informativo sulla gestione dei rifiuti	Distribuzione del materiale illustrativo fornito da ASVO	RA	1 persona In collaborazione con ASVO: materiale fornito da ASVO	CONCLUSO Ogni anno e comunque entro Novembre 2002	
	Aumento degli utenti che utilizzano la stazione di raccolta (10% rispetto al 2001)	Informazione costante durante la visita del tecnico agronomo e sensibilizzazione da parte della Cooperativa	RA e Tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Dicembre 2002	
	Sensibilizzazione e incentivazione alla raccolta differenziata tramite azioni di sensibilizzazione e stipula di convenzioni con l'ente di raccolta	Raccolta di Polietilene (+20% rispetto al 2001)		RA	1 persona	CONCLUSO Entro Dicembre 2002
		Raccolta di contenitori dei Fitofarmaci (+3% rispetto al 2001)		RA	1 persona	CONCLUSO Entro Dicembre 2002
		Raccolta di Oli esausti (+10% rispetto al 2001)		RA	1 persona	CONCLUSO Entro Dicembre 2002
		Raccolta di Accumulatori (+10% rispetto al 2001)		RA	1 persona	CONCLUSO Entro Dicembre 2002
		Raccolta di Fitofarmaci scaduti (+10% rispetto al 2001)		RA	1 persona	CONCLUSO Entro Dicembre 2002

COOPERATIVA AGRICOLA BIBIONE S.r.l					
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista
		Raccolta di Contenitori dei fertilizzanti (+10% rispetto al 2001)	RA	1 persona	CONCLUSO Entro Dicembre 2002
Diminuzione dei rifiuti prodotti dalla Cooperativa (+10% rispetto al 2001)	Maggiore utilizzo del compostaggio	Numerazione sacchetti per il monitoraggio della produzione di rifiuti	RA	1 persona	CONCLUSO Entro Luglio 2003
Riduzione degli impatti connessi alle colture	Diminuzione dell'utilizzo di prodotti chimici (+5% rispetto al 2001)	Azioni di sensibilizzazione, utilizzo delle liste prodotti nel quad. di campagna, corsi di formazione e visite del tecnico agronomo	RA e tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Luglio 2003
	Selezione di fitofarmaci più ecocompatibili	Redazione delle liste prodotti e loro aggiornamento	RA e tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Luglio 2003
	Aumento dell'utilizzo di prodotti naturali per la difesa delle colture (+5% rispetto al 2001)	Azioni di sensibilizzazione, utilizzo delle liste prodotti nel quad. di campagna, corsi di formazione e visite del tecnico agronomo	RA e tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Luglio 2003
Potenziamento del monitoraggio delle coltivazioni	Sensibilizzazione e informazione sull'uso del quaderno di campagna	Informazione costante durante la visita del tecnico agronomo	RA e tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Luglio 2003
Utilizzo da parte dei soci dei prodotti consigliati nel quaderno di campagna (+50% rispetto al 2001)	Aggiornamento costante delle liste prodotti	Informazione costante durante la visita del tecnico agronomo e da parte della Coop.	RA e tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Luglio 2003
Riduzione dei consumi idrici tramite introduzione di tecniche meno idroesigenti	Informazione e incentivazione costante durante la visita del tecnico agronomo e da parte della Coop.	Introduzione di tecniche di micro irrigazione (+5% rispetto al 2001)	RA e tecnico agronomo	2 persone	CONCLUSO Entro Dicembre 2003
Comunicazione, formazione e sensibilizzazione dei soci e delle parti interessate	Perfezionamento del sito web www.bibione.coop	Traduzione del testo del sito in due lingue	RA	1 persona	Entro Dicembre 2004
	Riunioni periodiche di aggiornamento professionale	-	RA,	Collaborazioni con Col diretti e Confcooperative	Continua
	Informazione del personale della Cooperativa sulla gestione dei rifiuti	Affissione di materiale informativo sulla gestione dei rifiuti	RA	1 persona	Continua

COOPERATIVA AGRICOLA BIBIONE S.r.l						
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista	
	Diffusione di materiale informativo a tutti gli associati sul SGA di Bibione	Realizzazione materiale e consegna	RA	1 persona	Continua	
Aumento della differenziazione dei rifiuti	Realizzazione di materiale informativo sulla gestione dei rifiuti	Distribuzione del materiale illustrativo fornito dal ASVO	RA	1 persona In collaborazione con ASVO: materiale fornito da ASVO	Continua	
	Aumento degli utenti che utilizzano la stazione di raccolta (10%)	Informazione costante durante la visita del tecnico agronomo e sensibilizzazione da parte della Cooperativa	RA e Tecnico agronomo	2 persone	Continua	
	Incentivazione alla raccolta differenziata tramite azioni di sensibilizzazione e stipula di convenzioni con enti di raccolta specializzati	Raccolta del 100% del polietilene impiegato dai soci ad uso agricolo		RA	1 persona	Continua
		Raccolta del 100% dei contenitori di fitofarmaci		RA	1 persona	Continua
		Raccolta del 100% di olii esausti		RA	1 persona	Continua
		Raccolta del 100% degli accumulatori		RA	1 persona	Continua
		Raccolta del 100% di fitofarmaci scaduti		RA	1 persona	Continua
		Raccolta del 100% dei contenitori di fertilizzanti		RA	1 persona	Continua
	Dichiarazione del socio che non utilizza la Cooperativa come punto di raccolta accertante il corretto smaltimento dei rifiuti		RA	1 persona	Continua	
Razionalizzazione dei rifiuti prodotti dalla Cooperativa	Miglioramento dell'utilizzo del compostaggio	Richiesta di un nuovo bidone per lo smaltimento dell'umido	RA	1 persona	Entro Dicembre 2004	
	Riutilizzo interno di alcuni prodotti di rifiuto	Impiego di carta e legno di scarto per il funzionamento del sistema di riscaldamento della Cooperativa	RA	1 persona	Continua	
Riduzione degli impatti connessi alle colture	Controllo dei residui chimici nelle derrate conferite dai soci	Analisi chimiche in laboratorio convenzionato di campioni prelevati dai conferimenti	RA e tecnico agronomo	2 persone	Ogni anno	
	Diminuzione dell'utilizzo di prodotti chimici (5%)	Azioni di sensibilizzazione, utilizzo delle liste prodotti nel quad. di campagna, corsi di formazione e visite del tecnico agronomo	RA e tecnico agronomo	2 persone	Continua	
	Selezione di fitofarmaci più ecocompatibili	Redazione delle liste prodotti e loro aggiornamento	RA e tecnico agronomo	2 persone	Continua	
	Aumento dell'utilizzo di prodotti naturali per la difesa delle colture (5%)	Azioni di sensibilizzazione, utilizzo delle liste prodotti nel quad. di campagna, corsi di formazione e visite del tecnico agronomo	RA e tecnico agronomo	2 persone	Continua	

COOPERATIVA AGRICOLA BIBIONE S.r.l					
Obiettivo	Traguardi intermedi	Azioni	Responsabilità	Risorse	Conclusione prevista
Potenziamento del monitoraggio delle coltivazioni	Sensibilizzazione e informazione sull'uso del quaderno di campagna	Informazione costante durante la visita del tecnico agronomo	RA e tecnico agronomo	2 persone	Continua
Utilizzo da parte dei soci dei prodotti consigliati nel quaderno di campagna (50%)	Aggiornamento costante delle liste prodotti	Informazione costante durante la visita del tecnico agronomo e da parte della Cooperativa	RA e tecnico agronomo	2 persone	Continua
Riduzione dei consumi idrici tramite introduzione di tecniche meno idroesigenti	Informazione e incentivazione costante durante la visita del tecnico agronomo e da parte della Cooperativa.	Introduzione di tecniche di micro irrigazione (5%)	RA e tecnico agronomo	2 persone	Continua
Certificazione di filiera	Rintracciabilità delle produzioni	Riorganizzazione dei processi produttivi	RA, tecnico agronomo, dott. naturalista	3 persone	Entro dicembre 2005

7. COME DIALOGARE CON L'ORGANIZZAZIONE

Affinché il Sistema trovi il massimo grado di attuazione è necessario che tutte le parti coinvolte diano il proprio contributo e si instauri un proficuo dialogo tra di esse.

Il Comune quindi si è attivato in modo da raggiungere il pubblico con le proprie campagne informative, e in collaborazione con l'ufficio Informazione Assistenza Turistica si propone di raccogliere eventuali suggerimenti e indicazioni. A tal scopo sono attivi l'Ufficio Decentrato Comunale e l'ufficio Informazione Assistenza Turistica.

Uffici preposti:



Informazione Assistenza Turistica

Viale Maja 37,39

30020 Bibione

Tel.0431-442111

Fax 0431-439997

E-mail : apt4_bi@alfa.it

Ufficio Decentrato Comunale

c/o Ufficio Polizia Municipale

via Andromeda

30020 Bibione

Tel. 0431-438939

Il Comune di San Michele al Tagliamento si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni sul SGA.

I riferimenti sono:

- arch. Ivo Rinaldi (Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale)
e-mail: tecnico.sanmichele@provincia.venezia.it
- dott. Marco Casasola (Responsabile Ambientale del Comune)
e-mail: emasbibione@comunesanmichele.it

tel.0431-516238 - fax 0431-516230

Elenco degli indicatori ambientali applicati

ASPETTO E INDICATORE	Dove trovarlo
RIFIUTI	
Produzione di RSU da cassonetto	Tabella 5.4
Incidenza della produzione dei RSU estivi / RSU annuali	Tabella 5.5
Produzione di RSU pro capite (presenze turistiche)	Tabella 5.6
Gestione dei cassonetti: Frequenza raccolta e pulizia	Tabella 5.7
N. di persone servite per cassonetto RSU	Tabella 5.7
Raccolta differenziata/raccolta totale	Tabella 5.8
ACQUA POTABILE	
Qualità dell'acqua potabile	Tabella 5.9
Consumi idrici	Tabella 5.10
ACQUA TERMALE	
Consumi di acqua termale	Tabella 5.11
ACQUE SUPERFICIALI	
Qualità ecologica dei corsi d'acqua	Tabella 5.12 Tabella 5.13
REFLUI DI DEPURAZIONE	
Qualità degli scarichi del depuratore	Tabella 5.14 Figura 5.9
ACQUE DI BALNEAZIONE	
Qualità delle acque di balneazione	Tabella 5.15 Figura 5.10
CONSUMI ELETTRICI	
Consumi annui di energia elettrica	Tabella 5.16
Consumo giornaliero di energia elettrica pro-capite	Tabella 5.16
Percentuale del consumo di energia elettrica per settore	Figura 5.12

ASPETTO E INDICATORE	Dove trovarlo
GESTIONE DEL TERRITORIO	
Aree verdi	Tabella 5.17
Suddivisione del territorio in riferimento alle aree verdi	Tabella 5.17
Piste ciclabili	Tabella 5.19
Aree pedonali	Tabella 5.20
ARENILE	
Morfologia della costa	Tabella 5.16
PRESENZA TURISTICA	
Indice medio di pressione turistica sulla popolazione	Tabella 5.2
Presenze turistiche	Tabella 5.3 Figura 5.1 Figura 5.2
INQUINAMENTO ATMOSFERICO	
Qualità dell'aria	Tabella 5.21
RIPETITORI	
Numero di antenne di telefonia mobile	Pagina 74
Numero di antenne per chilometro quadrato	Pagina 74

Legislazione ambientale applicabile al Polo Turistico di Bibione

Si riportano nella tabella seguente le principali leggi ambientali applicabili per il Polo Turistico di Bibione

ASPETTO	Titolo	Riferimento
RIFIUTI	Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti	L.R. n.3 del 21 gennaio 2000
	“Decreto Ronchi” e successive modifiche. Attuazione delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio	D.Lgs n.22 del 5 febbraio 1997 D.Lgs n.389 del 8 novembre 1997.
	Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	Decreto Ministeriale n.148 del 1 aprile 1998
	Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.	Decreto Ministeriale n.145 del 1 aprile 1998
	Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti.	Delibera del 27/07/1984
	Conversione in legge del decreto legge 28 dicembre 1998, n 452, recante proroga del termine per l'adesione al Consorzio nazionale imballaggi	Legge n. 35 del 22 febbraio 1999
	Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti	Direttiva 1999/31/CE
	Nuova classificazione Catalogo Europeo dei Rifiuti	Decisione 2000/532/CE
	Norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi ex D.lgs 22/1997	Decreto Ministeriale n. 161 del 12/06/2002
	Definizione di Rifiuto	Decreto legge n. 138 del 8/07/2002 art. 14
	Recepimento della direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 ottobre 2000 che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.	Decreto Ministeriale del 03/05/2001
	Modifiche all'art. 39 della legge regionale 21/01/2000, n. 30 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”	L.R. n. 24 del 16/08/2002
ACQUE	Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole	D.Lgs. n. 152 del 11/05/1999
	Disposizioni per la difesa del mare	L. n° 979/82
	Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183	DPR n° 236/88
	Legge quadro sulle aree protette	L. n° 394/91
	Interventi per la difesa del mare	L. n° 220/92
	Disposizioni in materia di risorse idriche	L. n° 36/94
	Regolamento recante modalità di applicazione dell'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche	DM n° 90/97
	Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature	DM n° 99/97

ASPETTO	Titolo	Riferimento
	<i>Nota esplicativa al decreto del Ministero dei lavori pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature</i>	Cir. Min. n° 105/98
	<i>Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche</i>	DPR n° 238/99
	<i>Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	Dlgs n° 372/99
	<i>Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.128</i>	D.Lgs. n.258 del 18/08/2000
	<i>Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione. Coordinato con l'art. 18 della Legge 29 dicembre 2000, n. 422 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000.</i>	D.P.R n.470 del 08/06/1982
	<i>Proroga di termini in materia di acque di balneazione</i>	Legge n. 245 del 18 agosto 2000
	<i>Proroga di termini in materia di acque di balneazione</i>	Decreto legge n.159 del 3 maggio 2001
	<i>Disciplina relativa alle acque di balneazione - differimento</i>	Decreto legge n.92 del 10 maggio 2002
ARIA ED EMISSIONI	<i>Attuazione Direttive CEE 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali.</i>	D.P.R n. 203 del 24 maggio 1988
	<i>Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni, ai sensi dell' art. 9 della L. luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del DPR 24 maggio 1988, n.203.</i>	DPCM del 21 luglio 1989
	<i>Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.</i>	DM del 12 luglio 1990
	<i>Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con DPCM in data 21 luglio 1989.</i>	D.P.R del 25 luglio 1991
	<i>Aggiornamento delle norme tecniche in materia di limiti di concentrazione e di livelli di attenzione e di allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura di alcuni inquinanti di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994.</i>	D.M. del 25/11/1994
	<i>Attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento da ozono.</i>	D.M del 16/05/1996
	<i>Limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno</i>	DPCM 28/03/83
	<i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, e dell'art. 9 del D.M. 20 maggio 1991.</i>	DM 15/04/94
	<i>Coordinamento in materia di inquinamento urbano</i>	DPR 10 gennaio 1992
	<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia</i>	DPR ° 412/93
	<i>Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento</i>	Cir. Min. N° 233/94

ASPETTO	Titolo	Riferimento
	<i>Norme tecniche in materia di livelli e di stati di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane</i>	<i>DM 15 aprile 1994</i>
	<i>Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene</i>	<i>L. n° 413/97</i>
	<i>Mobilità sostenibile nelle aree urbane</i>	<i>DM 23 marzo 1998</i>
	<i>Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)</i>	<i>Dlgs n° 372/99</i>
	<i>Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente</i>	<i>Dlgs n° 351/99</i>
	<i>Attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, del 21 aprile 1999, n. 163, per l' "Individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione".</i>	<i>Circ. Min. n° 2708/99</i>
	<i>Recepimento della direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.</i>	<i>DM 13 maggio 1999</i>
	<i>Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione</i>	<i>DM n° 163/99</i>
<i>OLI ESAUSTI</i>	<i>Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.</i>	<i>D.M. n. 392 del 16/05/1996</i>
	<i>Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.</i>	<i>D.Lgs. n° 95 del 27/01/1992</i>
	<i>Attuazione della direttiva (CEE) n. 75/ 439 relativa alla eliminazione degli olii usati.</i>	<i>D.P.R. n° 691 del 23/08/1982</i>
<i>IMPIANTI TERMICI - ENERGIA</i>	<i>Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo di fonti rinnovabili di energia.</i>	<i>Legge n. 10 del 9 gennaio 1991</i>
	<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.</i>	<i>Decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26/08/1993</i>
	<i>Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.</i>	<i>D.P.R. n. 551 del 21 dicembre 1999</i>
	<i>Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.</i>	<i>DPCM del 2 ottobre 95</i>
<i>SOSTANZE PERICOLOSE</i>	<i>Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 mc.</i>	<i>D.M. del 31/03/1984 e succ.integraz. e modifiche</i>
	<i>Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.</i>	<i>D.M. n.246 del 24/05/1999</i>
<i>RUMORE</i>	<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.</i>	<i>DPCM del 1 marzo 1991</i>
	<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico.</i>	<i>Legge n. 447 del 95</i>
	<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.</i>	<i>DPCM del 14 novembre 1997</i>
	<i>Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212.</i>	<i>D.Lgs n. 277 del 15/08/1991</i>
	<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>	<i>DPCM 5 dicembre 1997</i>

ASPETTO	Titolo	Riferimento
	<i>Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.</i>	<i>D.M. del 16 marzo 1998</i>
	<i>Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo.</i>	<i>D.M. del 11/12/1996</i>
SUOLO, SOTTOSUOLO E PAESAGGIO	<i>Regolamento recante norme concernenti i requisiti tecnici per la costruzione, l'istallazione e l'esercizio dei serbatoi interrati.</i>	<i>D.M. del 24/05/1999</i>
	<i>Attuazione della direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.</i>	<i>D.Lgs n.132 del 27/01/1992</i>
	<i>Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1979 concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose</i>	<i>Direttiva CEE/CEEA/CE 17 dicembre 1979, n.68</i>
	<i>Protezione delle bellezze naturali</i>	<i>L. n° 1497/39</i>
	<i>Regolamento per l'applicazione della L. n° 1497/39 sulla protezione delle bellezze naturali</i>	<i>R.D. n° 1357/40</i>
	<i>Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università agrarie e delle zone gravate da usi civici</i>	<i>D.M. 21/09/84</i>
	<i>Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale</i>	<i>Legge 431/1985</i>
	<i>Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo</i>	<i>L. n° 183/89</i>
	<i>Aree naturali protette</i>	<i>L. n° 394/91</i>
	<i>Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura</i>	<i>Dlgs n° 99/92</i>
	<i>Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche</i>	<i>L. n° 37/94</i>
	<i>Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura</i>	<i>L. n° 228/97</i>
	<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997, n° 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>	<i>DM n°471/99</i>
	<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni.</i>	<i>Decreto Ministeriale n.471 del 25/10/1999</i>
	<i>Attuazione della direttiva n. 98/62/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose</i>	<i>Dlgs n.334/99</i>
AMIANTO	<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge n° 257/92, relativa alla cessazione dell'amianto</i>	<i>D.M. del 6/09/1994</i>
	<i>Protezione dei lavoratori e obbligo di presentazione del Piano di lavoro</i>	<i>Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n.277</i>
	<i>Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>	<i>Legge 27 marzo 1992 n.257</i>
	<i>Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali contenenti amianto presenti negli edifici</i>	<i>Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, Ministero della Sanità</i>

ASPETTO	Titolo	Riferimento
	<i>Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: unità prefabbricate, tubazioni e cassoni in cemento-amianto, ecc.</i>	<i>Decreto Ministeriale 14 maggio 1996, Ministero della Sanità</i>
	<i>Ampliamento delle normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica: utilizzo di rivestimenti incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto, bonifica di materiali con amianto a bordo delle navi, ecc</i>	<i>Decreto 20 agosto 1999, Ministero della Sanità</i>
	<i>Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati</i>	<i>Circolare ministeriale n° 45/86</i>
	<i>Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto</i>	<i>D.L. n° 114/95</i>
	<i>Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della legge n.257/92</i>	<i>Decreto ministeriale 24 maggio 1996</i>
	<i>Criteri per l'omologazione dei materiali sostitutivi dell'amianto</i>	<i>DM 12 febbraio 1997</i>
	<i>Elenco contenente i nomi delle imprese e dei materiali sostitutivi dell'amianto che hanno ottenuto l'omologazione</i>	<i>DM 26 marzo 1998</i>
	<i>Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 93/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose</i>	<i>Dlgs n° 90/98</i>
	<i>Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto</i>	<i>DM 20 agosto 1999</i>
CAMPI ELETTROMAGNETICI	<i>Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico alla frequenza industriale di 50Hz negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>	<i>DPCM 23 aprile 1992</i>
	<i>Norme tecniche e procedurali di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1992 relativamente agli elettrodotti</i>	<i>DPCM 28 settembre 1995</i>
	<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>	<i>DM n° 381/98</i>
	<i>Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica</i>	<i>Decreto 18 maggio 1999</i>
URBANISTICA	<i>Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59</i>	<i>DPR n° 37/98</i>
	<i>Regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, esecuzione di opere interne ai fabbricati, determinazione aree insediamenti produttivi</i>	<i>DPR n° 447/98</i>
	<i>Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie</i>	<i>L. n° 47/85</i>

ASPETTO	Titolo	Riferimento
	<i>Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>	<i>L. n° 818/84</i>
	<i>Norme per la edificabilità dei suoli</i>	<i>L. n° 10/77</i>
	<i>Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia</i>	<i>L. n° 166/75</i>
	<i>Legge urbanistica</i>	<i>L. n° 1150/42</i>

Glossario

<i>Agenda XXI</i>	Programma di intervento per le nazioni definito nel corso della "Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo" svoltosi a Rio de Janeiro il 3-4 Giugno 1992, che definisce i principi dello Sviluppo Sostenibile e i criteri per realizzarli.
<i>Ambiente</i>	Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni.
<i>Analisi ambientale</i>	Approfondita analisi iniziale dei problemi ambientali, degli effetti e dell'efficienza ambientale, relativi alle attività svolte nel sito
<i>Audit del sistema di gestione ambientale</i>	Processo di verifica sistematico e documentazione per conoscere e valutare, con evidenza oggettiva, se il sistema di gestione ambientale di una organizzazione è conforme ai criteri definiti dall'organizzazione stessa per audit del sistema di gestione ambientale e per comunicare i risultati di questo processo alla direzione.
<i>Aspetto Ambientale</i>	Elemento di un'attività, prodotto o servizio di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente
<i>Bandiera Blu</i>	Riconoscimento a livello europeo che premia le spiagge per la qualità delle acque di balneazione, la qualità della costa, i servizi e le misure di sicurezza ed educazione ambientale presenti.
<i>Codice CER</i>	Codice di classificazione europeo dei rifiuti
<i>Dichiarazione ambientale</i>	Dichiarazione elaborata dall'organizzazione in conformità alle disposizioni del Regolamento CE n.761/01 - EMAS
<i>EMAS</i>	Eco Management and Audit Scheme. Regolamento CE n.761/01 - EMAS sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit.
<i>Impatto ambientale</i>	Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad attività, prodotti o servizi di un'organizzazione.
<i>Miglioramento continuo</i>	Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale dell'organizzazione.
<i>MPN</i>	Most Probabile Number. Il numero di coliformi presenti in un certo volume di acqua è spesso valutato secondo la tecnica del numero più probabile (MPN), che è basata su un'analisi statistica eseguita su un gruppo di campioni con diverse concentrazioni.
<i>Obiettivo ambientale</i>	Il fine ultimo complessivo, derivato dalla politica ambientale, che l'organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibile.
<i>OCSE</i>	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
<i>Organizzazione</i>	Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.
<i>Politica Ambientale</i>	Dichiarazione fatta da un'organizzazione, delle sue intenzioni e dei suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema di riferimento per l'attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo ambientale.
<i>Prestazione ambientale</i>	Risultati misurabili del sistema di gestione ambientale, conseguenti al controllo esercitato dall'organizzazione sui propri aspetti ambientali, sulla base della sua politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardi.

<i>Prevenzione dell'inquinamento</i>	Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l'inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l'utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione di materiali.
<i>RSU</i>	Rifiuti Solidi Urbani
<i>Sistema di accreditamento</i>	Sistema per l'accreditamento ed il controllo dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione od organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedure appropriate per svolgere le funzioni definite dal regolamento EMAS per tale sistema.
<i>Sistema di Gestione Ambientale</i>	La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, e prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.
<i>Traguardo ambientale</i>	Dettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all'insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi.
<i>UNI EN ISO 14001</i>	Norma che costituisce il recepimento in lingua italiana della norma internazionale EN ISO 14001. La norma specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale che consente ad un'organizzazione di formulare una politica ambientale e stabilire degli obiettivi.
<i>UFC</i>	Unità Formanti Colonie. Unità di misura indicante la presenza di batteri nei reflui derivante dall'applicazione di particolari metodi per la quantificazione delle colonie batteriche presenti.
<i>Verificatore ambientale accreditato</i>	Qualsiasi persona o organismo indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto un accreditamento in conformità delle condizioni e procedure all'interno del regolamento EMAS
<i>Zona degli istriani</i>	Zona costituita da appezzamenti di terra che furono assegnati ai profughi dell'Istria