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... Comune di San Michele al
Tagliamento

USCITA - Prot. « 0036468
Data: 03112/2018 - 09:32
Class: 0610
Sett: MEIDLLP

!I IJ IJI !I II I il IJI I I !I !I
OGGETTO:

CITTÀ METROPOLITANA Dl VENEZIA

AVVISO DI MODIFICA DELL’APPALTO

Ai fmi di quanto previsto dal comma 5. art. 106 del D.Lgs. 50/2016 si forniscono qui di seguito alcuni dati
informativi:
- ente appaltante: Centrale Unica di Committenza San Michele al Tagliamento — Fossalta di Portogruaro

presso il Comune di San Michele al Tagliamento, Piazza Libertà n. 2, 3002$ San Michele al Tagliamento
(VE) Settore LL.PP;

- ente appaltante - soggetto affuatore: COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO, Piazza Libertà n. 2 -

3002$ San Michele al Tagliamento (VE) Settore LL.PP. - telefono 0431/516311 telefax 0431/516312codice NUTS 027034;

- codice CPV: 45323000-7 Lavori di isolamento acustico
- procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016;
- impresa aggiudicataria: SECIS SRL - Via Alta 144- Marcon (Ve) — codice NUTS: 027020;
- località in cui i lavori si svolgono: Comune di San Michele al Tagliamento — località Bibione —Delegazione comunale, via Maja 80;

- caratteristiche generali dell’opera: Riqualificazione acustica, impiantistica e finiture presso la salaconvegni delta delegazione comunale di Bibione;

- natura ed entità delle prestazioni di contratto:
- demolizioni murarie e installazione di serramenti interni per realizzazione cabine di traduzione
- rimozione controsoffitto in gesso e installazione di nuovo controsoffitto in lastre di cartongesso
- installazione di pannelli fonoassorbenti a soffitto e a parete
- sostituzione macchina trattamento aria in copertura
- installazione nuovo impianto diffusione sonora
- smontaggio lampade e fornitura nuovi corpi illuminanti
- installazione video proiettore e schermo mobile avvolgibile
- installazione nuova pavimentazione in moquette di nylon
- realizzazione di tinteggiature
- realizzazione di nuovo sistema di oscuramento finestre esistenti
- fornitura di pottroncine, tavoli, leggio e altri piccoli arredi

- importo di contratto: € 190.730,54 per lavori a corpo di cui € 1.000,00 relativi agli oneri della sicurezza;
- nuovo importo di contratto: € 229.231,59 comprensivo di € 1.000,00 per oneri della sicurezza + €

6.262,89 per iva 22% + € 19.976,39 per iva 10% per complessivi € 255.470,87

Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: 0431.516311
Fax: 0431516312
Sito: www.comunesanmichele.it
E — mail: infoì6ìcomunesanmichele.it
Certificata (PEC):
comune.sanmichelealtacliamento.velacecveneto.it

Dati Fiscali Ente
C.F./P.IVA 00325190270
Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT
IBAN: 1171 M05336362900000301 34753

SETTORE LAvoRI PUBBLICI
Servizio LAVORI PUBBLICI - GARE CONTRATTI
Tel. 0431.516321 -1 34
Fax: 0431516312
Fax Settore: 0431.516230
E-mail: gare.Contratticomunesanmichele.it

Orario Apertura al Pubblico
Dal lUnedì al venerdì: 09.00 - 12.00
Martedì: 16.00 - 17.30
Giovedì: Solo su appuntamento
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San Michele al Tagliamento, 29novembre 201$

RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DELLA SALA CONVEGNI PRESSO LA
DELEGAZIONE COMUNALE DI BIBIONE.
CUP: H86H18000130004 CIG: 750096367B
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Descrizione delle circostanze che hanno reso necessario ricorrere alla modifica:
- la necessità di provvedere all’esecuzione di opere supplementari determinata da circostanze impreviste eimprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice che non alterano la natura generale del contratto ai sensidel comma I lettera e) punti 1) e 2) dell’art. 106 del DLgs 50/2016, in particolare dopo la rimozione dellapavimentazione è emersa l’incoerenza del sottofondo non adatto al posizionamento della nuovapavimentazione;
- l’opportunità di eseguire delle modifiche non sostanziali riconducibili alle casistiche previste alla letteraa) comma 1. art. 106 del D.Lgs 50/2016, dell’importo di contratto. Nello specifico è stato ipotizzato ildiverso collocamento delle condensanti del nuovo impianto di raffrescamento delle cabine di traduzione eregia, in altra posizione rispetto a quella inizialmente prevista, evitando interferenze con altre componentidi impianto

- data di aggiudicazione dell’appalto di variante: determinazione n. 783 del 06/09/20 1$
- impresa affidataria dei lavori in variante: SECIS SRi - Via Alta 144- Marcon (Ve) — codice NUTS:027020;

- l’intervento non è connesso a un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione europea;
- ricorso: TAR Veneto — Cannaregio 2277/2278 — Venezia.
- data dell’avviso di appalto aggiudicato: 17.07.20 18

Responsabile del procedimento: Arch. Ivo Rinaldi
Responsabile dell’istruttoria: arch. tvana Pin
Estensore: IP
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Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: 0431.516311
Fax: 0431 .516312
Sito: wwwcomunesanmichele.!t
E — mai!: infocomunesanmicheIe.it
Certificata (PEC):
QrnLLne.sanmicheIealtaqliamento.ve(oecvenetoit

Dati Fiscali Ente
C.F.ÌP.IVA 00325190270
Cod. Fatt. Elettronica: UF5BPT
IBAN:1T71 M05336362900000301 34753

SETTORE LAVORI PUBBLIcI
Servizio LAVORI PUBBLIcI - GARE CONTRATTI
Tel. 0431.516321-134
Fax: 0431 .516312
Fax Settore: 0431,516230
E-mai!: gare.contratti@comunesanmiche!e.it

Orario Apertura al Pubblico
Dal lunedì al venerdì: 09.00 - 12.00
Martedì: 16.00 - 17.30
Giovedì: Solo su appuntamento
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- quadro di confronto della modifica:
LAVORI A CORPO progetto variante in più

C:00I 0S6 I0I’59$,42 138’075,42 36’477,00 35,903

C:00I.00l DEMOLIZIONI 5157,74 5’157,74

C:00l.002 OPERE EDILI 3303,1$ 3’303,J$

C:00I.003 OPERE IN CARTONOESSO 14’104,27 14’104,27

C:001.004 SERRAMENTI INTERNI 2932,55 2’932.55

C:00l.005 OPERE DI FINITURA ED ARREDO 76’I00,68 73’6$9,92 2’410,76 -3,168

C:00l.009 NUOVI PREZZI (CAT. OS6)
--- 38’887,76 38’887,76 (*)

C:002 0S28 24’793,17 24’793,17
C:002.006 MODIFICHE ALL’IMPIANTO DI

24’79 I 24’ 93 17TRATTAMENTO ARIA ,

C:003 0S30
. 63’33$,95 65’363,00 2024,05 3,196

C:003.007 NUOVO IMPIANTO AUDIOVISIVO 40’288,45 40’2$8,45
C:003.00$ MODIFICHE ALL’IMPIANTO ELETTRICO
ESISTENTE 23 050,50 23 050,50

C:003.OIO NUOVI PREZZI (CAT. OS3O)
--- 2’024.05 2024,05 (*)

Importo totale 189’730,54 228’231,59 40 911,81 2’410,76

totale variazione
38’501,05 20,292


